# ส่วนที่ ๑
# บทนำ

**********

**๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล**

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าวหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าวตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าวว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าวผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล ท่าวังพร้าว สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว

**บทสรุปของความสำคัญก็คือ** ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าวให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าวโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

**๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล**

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าวซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว

๔. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของ อบต.ท่าวังพร้าว

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าวที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลท่าวังพร้าวหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

**๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล**

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

**๓.๑ การดำเนินการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

**๓.๒ การกำหนดแนวทางและวิธีการ**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าวดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลการนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว

๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าวในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓


๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าวต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าวโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าวหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

**๔. การรายงานผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าวมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

**ขั้นตอนการรายงานผล**




ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบล/องค์การบริหารส่วน ตำบลท่าวังพร้าว ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

**๕. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล**

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าวใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าวรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

**๕.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าวกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๕.๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าวอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๕.๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล

๕.๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าวมาปฏิบัติงาน

๕.๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๔ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๕.๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าวซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๕.๑.๖ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าวทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอสันป่าตอง และจังหวัดเชียงใหม่ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

**๕.๒ ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๕.๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

๒) เครื่องมือ

๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๕.๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าวเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

**๕.๓ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๕.๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น

๕.๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๕.๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าวใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าวมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

(๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว

๕.๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็นการรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าวคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๕.๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว

**๖. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล**

การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

๖.๑ ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๖.๒ ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๖.๓ ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๖.๔ สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๖.๕ กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖.๖ การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าวสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๖.๗ ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าวแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าวเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๖.๘ สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว

# ส่วนที่ ๒
# การติดตามและประเมินผล

**********

## ๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

### ๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

๑.๑.๑ จำนวนยุทธศาสตร์ ๗ ยุทธศาสตร์

**ประกอบด้วย**

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ดำรงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาด

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใสเป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ

๑.๑.๒ ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ผลเป็นดังนี้

| ลำดับ | ประเด็นการพิจารณา | | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---|---|---|
| ๑ | ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | ๒๐ | ๑๗.๓๖ |
| ๒ | การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | | ๒๐ | ๑๓.๔๐ |
| ๓ | ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย | | ๖๐ | ๕๕.๐๗ |
| | ๓.๑ | ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (๑๐) | (๙.๓๖) |
| | ๓.๒ | ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | (๑๐) | (๙.๔๕) |
| | ๓.๓ | ยุทธศาสตร์จังหวัด | (๑๐) | (๙.๓๖) |
| | ๓.๔ | วิสัยทัศน์ | (๕) | (๔.๔๕) |
| | ๓.๕ | กลยุทธ์ | (๕) | (๔.๔๕) |
| | ๓.๖ | เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | (๕) | (๔.๓๖) |
| | ๓.๗ | จุดยืนทางยุทธศาสตร์ | (๕) | (๔.๖๔) |
| | ๓.๘ | แผนงาน | (๕) | (๔.๕๕) |
| | ๓.๙ | ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | (๕) | (๔.๔๕) |
| **รวมคะแนน** | | | **๑๐๐** | **๘๕.๘๓** |

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าวได้คะแนนร้อยละ ๘๕.๘๓ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

**๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น**

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าวประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าวในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

๑.๒.๑ จำนวนโครงการที่ปรากฏในยุทธศาสตร์ จำนวน ๒๕๘ โครงการ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๑๐๑ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๒๖ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ดำรงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาด จำนวน ๑๔ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข จำนวน ๔๖ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน ๑๗ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน จำนวน ๙ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใสเป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ จำนวน ๒๒ โครงการ

๑.๒.๒ ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ผลเป็นดังนี้

| ลำดับ | ประเด็นการพิจารณา | | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---|---|---|
| ๑ | การสรุปสถานการณ์การพัฒนา | | ๑๐ | ๘.๘๒ |
| ๒ | การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ | | ๑๐ | ๘.๘๒ |
| ๓ | การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | | ๑๐ | ๙.๐๙ |
| ๔ | แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา | | ๑๐ | ๙.๒๗ |
| ๕ | โครงการพัฒนา ประกอบด้วย | | ๖๐ | ๕๓.๐๗ |
| | ๕.๑ | ความชัดเจนของชื่อโครงการ | (๕) | (๔.๖๔) |
| | ๕.๒ | กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | (๕) | (๔.๑๕) |
| | ๕.๓ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | (๕) | (๔.๔๕) |
| | ๕.๔ | โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี | (๕) | (๔.๔๕) |
| | ๕.๕ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | (๕) | (๔.๓๖) |
| | ๕.๖ | โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ | (๕) | (๔.๔๕) |
| | ๕.๗ | โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | (๕) | (๔.๓๖) |
| | ๕.๘ | โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ | (๕) | (๔.๐๐) |
| | ๕.๙ | งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | (๕) | (๔.๓๖) |
| | ๕.๑๐ | มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | (๕) | (๔.๕๔) |
| | ๕.๑๑ | มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | (๕) | (๔.๓๖) |
| | ๕.๑๒ | ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | (๕) | (๔..๖๔) |
| **รวมคะแนน** | | | **๑๐๐** | ๘๙.๐๗ |

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ได้คะแนนร้อยละ ๘๙.๐๗ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

**๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ**

๑.๓.๑ เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (นำข้อมูลมาจากแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)

| ยุทธศาสตร์ | แผนงาน | โครงการตามแผนพัฒนา | | ดำเนินการจริง | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | จำนวนโครงการ | จำนวนเงิน | จำนวนโครงการ | จำนวนเงิน |
| ๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ๑.แผนงานเคหะและชุมชน<br>๒.แผนงานการศึกษา | ๑๒๒ | ๓๔๑,๘๒๐,๙๐๔ | ๓๖ | ๙,๔๕๔,๕๐๐ |
| ๒.การสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง | ๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป<br>๒.แผนงานการเกษตร<br>๓.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน<br>๔.แผนงานการศึกษา | ๒๙ | ๕๗๓,๐๐๐ | ๘ | ๑๐๒,๑๓๕ |
| ๓.การดำรงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาด | ๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป<br>๒.แผนงานเคหะและชุมชน<br>๓.แผนงานสาธารณสุข<br>๔.แผนงานการศึกษา | ๑๔ | ๘๑๕,๐๐๐ | ๔ | ๔๘๐,๐๐๐ |
| ๔.การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข | ๑.แผนงานการศึกษา<br>๒.แผนงานงบกลาง<br>๓.แผนงานสาธารณสุข<br>๔.แผนงานสังคมสงเคราะห์<br>๕.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ<br>๖.แผนงานเคหะและชุมชน | ๔๔ | ๗,๙๐๓,๙๐๐ | ๘ | ๓๑๓,๑๗๗ |
| ๕.กรอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | ๑.แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | ๑๗ | ๔๙๑,๐๐๐ | ๑๑ | ๒๓๓,๐๐๐ |
| ๖.การสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน | ๑.แผนงานรักษาความสงบภายใน<br>๒.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน<br>๓.แผนงานการศึกษา | ๙ | ๖๑๐,๐๐๐ | ๓ | ๗๐,๙๘๐ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ๗.การสร้างประสิทธิภาพความโปร่งใสเป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ | ๑.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน<br>๒.แผนงานสถิติและวิชาการ<br>๓.แผนงานบริหารงานทั่วไป | ๒๓ | ๑,๕๒๗,๐๐๐ | ๗ | ๕๒๕,๘๒๗ |
| **รวม** | | **๒๕๘** | **๓๕๓,๗๔๐,๘๐๔** | **๗๑** | **๑๑,๓๔๐,๑๓๐.๖๕** |

**<u>ยุทธศาสตร์ที่ ๑</u>** ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๑๒๒โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๓๔๑,๘๒๐,๙๐๔ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๘ จำนวน ๓๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๕๑ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ จากจำนวน ๑๒๒ โครงการ และจำนวนเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน ๙,๔๕๔,๕๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๗๖ ของจำนวนเงินงบประมาณ ๓๔๑,๘๒๐,๙๐๔ บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๘๖ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๓๓๒,๓๖๖,๔๐๔ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๐.๔๙ ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๙๗.๒๔ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

**<u>ยุทธศาสตร์ที่ ๒</u>** ยุทธศาสตร์การการสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๒๙โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๕๗๓,๐๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๕๘ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ จากจำนวน ๒๙ โครงการและจำนวนเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน ๑๐๒,๑๓๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๘๒ ของจำนวนเงินงบประมาณ ๕๗๓,๐๐๐ บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ ๒

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๒๑ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๔๗๐,๘๖๕ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๒.๔๑ ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๘๒.๑๗ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

**<u>ยุทธศาสตร์ที่ ๓</u>** ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๑๔ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๘๑๕,๐๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๕๗ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ จากจำนวน ๑๔ โครงการ และจำนวนเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน ๔๘๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๕๙ ของจำนวนเงินงบประมาณ ๘๑๕,๐๐๐ บาทตามยุทธศาสตร์ที่ ๓

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๑๐ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๓๓๕,๐๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๑.๔๒ ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๔๑.๑๐ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔** ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๔๔ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๗,๙๐๓,๙๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๑๘ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ จากจำนวน ๔๔ โครงการ และจำนวนเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน ๓๑๓,๑๗๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๙๖ ของจำนวนเงินงบประมาณ ๗,๙๐๓,๙๐๐ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๔

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๓๖ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๗,๕๙๐,๗๒๓ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘๑ ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๓ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

**ยุทธศาสตร์ที่ ๕** ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๑๗ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๔๙๑,๐๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๑๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๗๐ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๕ จากจำนวน ๑๗ โครงการ และจำนวนเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน ๒๓๓,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๔๕ ของจำนวนเงินงบประมาณ ๔๙๑,๐๐๐ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๕

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ๖ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒๕๘,๐๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๕.๒๙ ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๕๒.๕๔ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

**ยุทธศาสตร์ที่ ๖** ยุทธศาสตร์การสร้างมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๙ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๖๑๐,๐๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๖ จากจำนวน ๙ โครงการ และจำนวนเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน ๗๐,๙๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๖๓ ของจำนวนเงินงบประมาณ ๖๑๐,๐๐๐ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๖

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๖ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๕๓๙}๐๒๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๖ ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๘๘.๓๖ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

**ยุทธศาสตร์ที่ ๗** ยุทธศาสตร์การสร้างประสิทธิภาพความโปร่งใสเป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๒๓ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑,๕๒๗,๐๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๔๓ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๗ จากจำนวน ๒๓ โครงการ และจำนวนเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน ๕๒๕,๘๒๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๔๓ ของจำนวนเงินงบประมาณ ๑,๕๒๗,๐๐๐ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๗

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๑๖ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑,๐๐๑,๑๗๓ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๙.๕๖ ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๖๕.๕๖ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

**๑.๔ ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข**

**<u>ยุทธศาสตร์ที่ ๑</u> การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

๑. ควรจะมีการบูรณาการแนวทางการดำเนินงาน (รูปแบบ/ วิธีการ/ ขั้นตอนการดำเนินโครงการ) ในระดับพื้นที่เพื่อให้พื้นที่สามารถดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มเป้าหมาย

**<u>ยุทธศาสตร์ที่ ๒</u> การสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง**

๑. ควรจะมีการบูรณาการโครงการ ในระดับพื้นที่เพื่อให้พื้นที่สามารถดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มเป้าหมาย

**<u>ยุทธศาสตร์ที่ ๓</u> การดำรงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาด**

๑. เพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง ต้องมีการสร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในการแก้ไขปัญหาการทำลายป่า และการแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่

**<u>ยุทธศาสตร์ที่ ๔</u> การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข**

๑. ในพื้นที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกเป็นประจำทุกปีซึ่งไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้มากเท่าที่ควรซึ่งจะมีการเกิดในวงกว้าง และปัญหาโรคมือ ปาก เท้า เปื่อยในเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยังมีอยู่ ควรจะมีการให้ความรู้ในการป้องกันโรคแก่ผู้ปกครอง และครู ให้มากขึ้น

**<u>ยุทธศาสตร์ที่ ๕</u> การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น**

๑. เพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในงานประเพณีต่างๆ ของท้องถิ่น

**<u>ยุทธศาสตร์ที่ ๖</u> การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน**

๑.การเกิดปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง ยังเกิดขึ้นในพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วงต้นปีงบประมาณทำให้การบริหารจัดการในการให้ความช่วยเหลือมีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ

**<u>ยุทธศาสตร์ที่ ๗</u> การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

๑.การดำเนินงานโครงการบางโครงการยังมีอุปสรรคและปัญหาในการจัดทำโครงการ

**๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

**๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์**

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนยุทธศาสตร์ ๗ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความมั่งคั่งยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การดำรงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การสร้างประสิทธิภาพความโปร่งใสเป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผลเป็นดังนี้

| ลำดับ | ประเด็นการพิจารณา | | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---|---|---|
| ๑ | ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | **๒๐** | **๑๙.๓๐** |
| ๒ | การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | | **๒๐** | **๑๙.๕๐** |
| ๓ | ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย | | **๖๐** | **๕๖.๖๐** |
| | ๓.๑ | ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๑) | (๕) | (๔.๗๐) |
| | ๓.๒ | แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | (๕) | (๔.๗๐) |
| | ๓.๓ | เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) | (๕) | (๔.๘๐) |
| | ๓.๔ | ยุทธศาสตร์จังหวัด | (๕) | (๔.๘๐) |
| | ๓.๕ | ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | (๕) | (๔.๗๐) |
| | ๓.๖ | ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (๕) | (๔.๘๐) |
| | ๓.๗ | วิสัยทัศน์ | (๕) | (๔.๙๐) |
| | ๓.๘ | กลยุทธ์ | (๕) | (๔.๗๐) |
| | ๓.๙ | เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | (๕) | (๔.๖๐) |
| | ๓.๑๐ | จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) | (๕) | (๔.๖๐) |
| | ๓.๑๑ | แผนงาน | (๕) | (๔.๖๐) |
| | ๓.๑๒ | ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | (๕) | (๔.๗๐) |
| **รวมคะแนน** | | | **๑๐๐** | **๙๕.๔๐** |

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ได้คะแนนร้อยละ ๙๕.๔๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

**๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ**

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

| ลำดับ | ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| ๑ | ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ๑๐ |
| ๒ | ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความมั่งคั่งยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง | ๗ |
| ๓ | ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การดำรงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด | ๓ |
| ๔ | ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข | ๑๑ |
| ๕ | ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | ๑๓ |
| ๖ | ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน | ๑ |
| ๗ | ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การสร้างประสิทธิภาพความโปร่งใสเป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ | ๘ |
| | **รวมทั้งสิ้น** | **๕๓** |

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลเป็นดังนี้

| ลำดับ | ประเด็นการพิจารณา | | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---|---|---|
| ๑ | การสรุปสถานการณ์การพัฒนา | | ๑๐ | ๙.๕๐ |
| ๒ | การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ | | ๑๐ | ๙.๑๐ |
| ๓ | การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | | ๑๐ | ๙.๔๐ |
| ๔ | ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา | | ๕ | ๔.๘๐ |
| ๕ | โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย | | ๓๐ | ๒๘.๖๐ |
| | ๕.๑ | ความชัดเจนของชื่อโครงการ | (๕) | (๔.๗) |
| | ๕.๒ | กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | (๕) | (๔.๘) |
| | ๕.๓ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | (๕) | (๔.๘) |
| | ๕.๔ | มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | (๕) | (๔.๗) |
| | ๕.๕ | มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | (๕) | (๔.๘) |
| | ๕.๖ | ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ | (๕) | (๔.๘) |
| ๖ | โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี | | ๓๕ | ๓๔ |
| | ๖.๑ | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม | (๕) | (๔.๙) |
| | ๖.๒ | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน | (๕) | (๔.๗) |
| | ๖.๓ | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม | (๕) | (๔.๖) |
| | ๖.๔ | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ | (๕) | (๕) |
| | ๖.๕ | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | (๕) | (๔.๙) |
| | ๖.๖ | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน | (๕) | (๕) |
| | ๖.๗ | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ | (๕) | (๔.๙) |
| | | **รวมคะแนน** | **๑๐๐** | **๙๕.๔๐** |

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ได้คะแนนร้อยละ ๙๕.๔๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

**๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล**

**๒.๓.๑ กรอบการดำเนินงานภาพรวมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าวกำหนดกรอบการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้**

| ลำดับ | กรอบการดำเนินงาน | วัน/เดือน/ปี |
|---|---|---|
| ๑ | ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการและห้วงเวลาให้เหมาะสมกับของเทศบาลตำบลตัวอย่าง | ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ |
| ๒ | ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการและห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา | ปีละครั้ง |
| ๓ | รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าวเพื่อดำเนินการต่อไป | ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ |
| ๔ | ดำเนินการให้เสร็จสิ้นทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอนของการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลตัวอย่างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ | ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ |
| ๕ | แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของอบต.ท่าวังพร้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมทั้งแจ้งสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ในเทศบาลตำบลตัวอย่างเพื่อทราบและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป | ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗-มกราคม ๒๕๖๙ |

ทั้งนี้ กรอบการดำเนินงานภาพรวมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ภายในขององค์การบริหารส่วนตำบล ท่าวังพร้าว โดยเฉพาะการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับห้วงเวลาที่กำหนดขึ้น และหรือภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าวก็อาจทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกรอบการดำเนินงานในภาพรวมดังกล่าว

**๒.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

๒.๔.๑ การสำรวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมและแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์

๒.๔.๒ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ การใช้จ่ายเงินสะสมและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ตัวชี้วัดค่าเป้าหมายและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแผนงาน โครงการที่ได้กำหนดไว้ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว

**๒.๕ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล**

แบบหรือตารางสำหรับการใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งปรากฏในส่วนต่าง ๆ นั้น แบ่งการจำแนกการใช้แบบหรือตารางสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของอบต.ท่าวังพร้าว (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ดังนี้

๑. แบบที่ใช้ในการลงรายการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาและการตรวจได้อย่างง่าย รวมถึงตารางต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นด้วย สำหรับแบบที่ใช้จัดทำเป็นตารางเพื่อแสดงผลต่าง ๆ นั้น มีดังนี้

**แบบที่ ๑ แบบประเมินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** (ประเมินหลังจากที่ได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว)

**แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนา ๕ ปี

# ส่วนที่ ๓
# ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

**********

**๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**๑.๑ สรุปคะแนนประเมินยุทธศาสตร์** ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าวเป็นดังนี้

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

๑.๑.๑ จำนวนยุทธศาสตร์ ๗ ยุทธศาสตร์

**ประกอบด้วย**

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ดำรงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาด

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใสเป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ

| ประเด็นการพิจารณา | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---|
| **๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | ๒๐ | ๑๗.๕๐ |
| **๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ** | ๒๐ | ๑๘.๕๐ |
| **๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย** | ๖๐ | ๕๘ |
| ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว | (๑๐) | ๑๐ |
| ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | (๑๐) | ๑๐ |
| ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด | (๑๐) | ๑๐ |
| ๓.๔ วิสัยทัศน์ | (๕) | ๕ |
| ๓.๕ กลยุทธ์ | (๕) | (๔.๕) |
| ๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ | (๕) | (๔.๕) |
| ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ | (๕) | (๔.๕) |
| ๓.๘ แผนงาน | (๕) | ๕ |
| ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | (๕) | (๔.๕) |
| **รวม** | **๑๐๐** | **๙๔** |

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่า ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ได้คะแนนร้อยละ ๙๔.๐๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

**๑.๒. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน**

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดเค้าโครงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ในส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ประกอบด้วย

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---|---|
| **๑.๒.๑ ด้านกายภาพ** | **คะแนนเต็มรวม**<br>(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ | **๒๐**<br>**(๓)** | **๑๘**<br>**๓** |
| ๑.๒.๒ ด้านการเมือง/การปกครอง<br>๑.๒.๓ | (๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ<br>ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ | **(๒)** | **๓** |
| ๑.๒.๔ สภาพทางสังคม | (๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ | **(๒)** | **๒** |
| ๑.๒.๕ ระบบบริการพื้นฐาน | ๑.๔ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ | **(๒)** | **๑.๕** |
| ๑.๒.๖ ระบบเศรษฐกิจ | ๑.๕ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) | **(๒)** | **๑.๕** |
| ๑.๒.๗ ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม | (๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ | **(๒)** | **๒** |
| ๑.๒.๘ ทรัพยากรธรรมชาติ | (๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ | **(๒)** | **๒** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ประเด็นการพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| ๑.๒.๑ ด้านกายภาพ/ | (๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. | **(๒)** | **๑.๕** |
| ๑.๒.๒ ด้านการเมือง/การปกครอง | | | |
| ๑.๒.๓ ประชากร | | | |
| ๑.๒.๔ สภาพทางสังคม | | | |
| ๑.๒.๕ ระบบบริการพื้นฐาน | | | |
| ๑.๒.๖ ระบบเศรษฐกิจ | | | |
| ๑.๒.๗ ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม | | | |
| ๑.๒.๘ ทรัพยากรธรรมชาติ | | | |
| ๑.๒.๑ ด้านกายภาพ/ | (๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่นรูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | **(๓)** | **๑.๕** |
| ๑.๒.๒ ด้านการเมือง/การปกครอง | | | |
| ๑.๒.๓ ประชากร | | | |
| ๑.๒.๔ สภาพทางสังคม | | | |
| ๑.๒.๕ ระบบบริการพื้นฐาน | | | |
| ๑.๒.๖ ระบบเศรษฐกิจ | | | |
| ๑.๒.๗ ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม | | | |
| ๑.๒.๘ ทรัพยากรธรรมชาติ | | | |
| ๑.๒.๙ อื่นๆ (ถ้ามี) | | | |

๑. สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว พบว่าประเด็น ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ และการประชุมประชาคมท้องถิ่นรูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ได้คะแนนสูงสุด ๑๐๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนน และคิดเป็นร้อยละ ๙๐ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

**๑.๓. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ**

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ในส่วนของการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ได้ ๑๘.๒๐ คะแนน ผลเป็นดังนี้

**๒.๑ สรุปผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ดังนี้**

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---|---|
| **๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ** | **คะแนนเต็มรวม** | **๒๐** | **๑๘.๒๐** |
| | (๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ | **(๕)** | **๔.๕๐** |
| **๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ** | (๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์มราเกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น | **(๓)** | **๒.๘๐** |
| **๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ** | (๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น | **(๓)** | **๒.๘๐** |
| **๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ** | (๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น | **(๓)** | **๒.๖๐** |
| **๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ** | (๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา | **(๓)** | **๒.๗๐** |
| **๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ** | (๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W- Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Treat (อุปสรรค) | **(๓)** | **๒.๘๐** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |

**๑.๔ ยุทธศาสตร์**

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธสาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน ในส่วนของการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ได้ ๕๓.๕๐ คะแนน ผลเป็นดังนี้

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---|---|
| **๓. ยุทธศาสตร์** | **คะแนนเต็มรวม** | **๖๐** | **๕๓.๕๐** |
| **๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | ความสอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ | **(๑๐)** | **๙.๕๐** |
| **๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด** | สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ | **(๑๐)** | **๙.๕๐** |
| **๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด** | สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐ | **(๑๐)** | **๙** |
| **๓.๔ วิสัยทัศน์** | วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาภที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น | **(๕)** | **๔.๕๐** |
| **๓.๕ กลยุทธ์** | แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความ | **(๕)** | **๔** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์ | | |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| **๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์** | เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งดที่ชัดเจน | **(๕)** | **๔** |
| **๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)** | ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ | **(๕)** | **๔** |
| **๓.๘ แผนงาน** | แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว | **(๕)** | **๔.๕** |
| **๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม** | ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | **(๕)** | **๔.๕** |

## ๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

### ๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าวในประเด็นการให้คะแนนการติดและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นมีผลการประเมินการให้คะแนนการติดและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลเป็นดังนี้

| ลำดับ | ประเด็นการพิจารณา | | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---|---|---|
| ๑ | การสรุปสถานการณ์การพัฒนา | | ๑๐ | ๙.๕๐ |
| ๒ | การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ | | ๑๐ | ๙.๑๐ |
| ๓ | การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | | ๑๐ | ๙.๔๐ |
| ๔ | ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา | | ๑๐ | ๙.๘๐ |
| ๕ | โครงการพัฒนา ประกอบด้วย | | ๖๐ | |
| | ๕.๑ | ความชัดเจนของชื่อโครงการ | (๕) | ๔.๗ |
| | ๕.๒ | กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | (๕) | ๔.๘ |
| | ๕.๓ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | (๕) | ๔.๘ |
| | ๕.๔ | โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี | (๕) | ๔.๗ |
| | ๕.๕ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | (๕) | ๔.๘ |
| | ๕.๖ | โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ | (๕) | ๔.๘ |
| | ๕.๗ | โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | (๕) | ๔.๘ |
| | ๕.๘ | โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ | (๕) | ๔.๐ |
| | ๕.๙ | งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | (๕) | ๔.๕ |
| | ๕.๑๐ | มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | (๕) | ๕.๐ |
| | ๕.๑๑ | มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | (๕) | ๔.๐ |
| | ๕.๑๒ | ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | (๕) | ๔.๕๐ |
| **รวมคะแนน** | | | **๑๐๐** | **๙๔.๒๐** |

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ได้คะแนนร้อยละ ๙๔.๒๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

**๑. ประเด็นการพิจารณาความชัดเจนของชื่อโครงการ** คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔.๗ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๔ ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ ๗.๘๓ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

**ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล** เนื่องจากความชัดเจนของชื่อโครงการมีกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ชื่อโครงการมีความชัดเจน

**๒. ประเด็นการพิจารณากำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ** คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔.๘ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๖ ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ ๘.๐๐ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

**เป็นเช่นนั้น/เหตุผล** เนื่องจากงบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีการเพิ่ม – ลด ไม่คงที่ ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ประกอบกับกลุ่มเป้าหมายมีความสนใจเพิ่มขึ้น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ มีราคาสูงขึ้น

**๓. ประเด็นการพิจารณาเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง** คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔.๘ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๖ ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ ๘.๐๐ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

**เป็นเช่นนั้น/เหตุผล** เนื่องจากงบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีการเพิ่ม – ลด ไม่คงที่ ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ประกอบกับกลุ่มเป้าหมายมีความสนใจเพิ่มขึ้น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ มีราคาสูงขึ้น

**๔. ประเด็นการพิจารณาโครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี**

คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔.๗ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๔ ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ ๗.๘๓ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

**ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล** เนื่องจากงบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีการเพิ่ม – ลด ไม่คงที่ ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ประกอบกับกลุ่มเป้าหมายมีความสนใจเพิ่มขึ้น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ มีราคาสูงขึ้น

**๕. ประเด็นการพิจารณาเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ** คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔.๘ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๖ ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ ๘.๐๐ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

**ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล** เนื่องจากงบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีการเพิ่ม – ลด ไม่คงที่ ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ประกอบกับกลุ่มเป้าหมายมีความสนใจเพิ่มขึ้น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ มีราคาสูงขึ้น

**๖. ประเด็นการพิจารณาเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ** คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔.๘ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๖ ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ ๗.๘๓ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

**ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล** เนื่องจากงบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีการเพิ่ม – ลด ไม่คงที่ ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ประกอบกับกลุ่มเป้าหมายมีความสนใจเพิ่มขึ้น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ มีราคาสูงขึ้น

**๗. ประเด็นการพิจารณาเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ** คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔.๘ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๖ ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ ๘.๐๐ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

**ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล** เนื่องจากงบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีการเพิ่ม – ลด ไม่คงที่ ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ประกอบกับกลุ่มเป้าหมายมีความสนใจเพิ่มขึ้น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ มีราคาสูงขึ้น

**๘. ประเด็นการพิจารณาเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ** คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ ๖.๖๗ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

**ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล** เนื่องจากงบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีการเพิ่ม – ลด ไม่คงที่ ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ประกอบกับกลุ่มเป้าหมายมีความสนใจเพิ่มขึ้น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ มีราคาสูงขึ้น

**๙. ประเด็นการพิจารณาเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ** คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔.๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๐ ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ ๗.๕๐ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

**ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล** เนื่องจากงบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีการเพิ่ม – ลด ไม่คงที่ ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ประกอบกับกลุ่มเป้าหมายมีความสนใจเพิ่มขึ้น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ มีราคาสูงขึ้น

**๑๐. ประเด็นการพิจารณาเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ** คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ ๘.๓๓ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

**ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล** เนื่องจากงบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีการเพิ่ม – ลด ไม่คงที่ ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ประกอบกับกลุ่มเป้าหมายมีความสนใจเพิ่มขึ้น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ มีราคาสูงขึ้น

**๑๑. ประเด็นการพิจารณาเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ** คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ ๘.๓๓ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

**ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล** เนื่องจากงบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีการเพิ่ม – ลด ไม่คงที่ ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ประกอบกับกลุ่มเป้าหมายมีความสนใจเพิ่มขึ้น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ มีราคาสูงขึ้น

**๑๒. ประเด็นการพิจารณาเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ** คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔.๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๐ ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ ๗.๕๐ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

**ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล** เนื่องจากงบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีการเพิ่ม – ลด ไม่คงที่ ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ประกอบกับกลุ่มเป้าหมายมีความสนใจเพิ่มขึ้น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ มีราคาสูงขึ้น

**๒.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา**

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ในส่วนของการสรุปสถานการณ์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ได้ ๙ คะแนน ผลเป็นดังนี้

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---|---|
| ๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา | เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/ Demand (Demand Analysis)/ Global Demand และTrend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | **๑๐** | **๙.๐๐** |

สถานการณ์การพัฒนา มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งในเรื่องของกรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์ SWOT Analysis/ Demand (Demand Analysis)/ Global Demand และTrend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

**๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ**

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ในส่วนของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ได้ ๘.๙๐ คะแนน ผลเป็นดังนี้

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---|---|
| ๑. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ | ๑) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเอง ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้<br>๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงประมาณ (Quantitative) | **๑๐** | **๘.๙๐** |

**๒.๔ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ**

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ในส่วนของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ได้ ๙.๔๐ คะแนน ผลเป็นดังนี้

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---|---|
| ๑. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | ๑) การประเมินประสิทธิผลแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาเพื่อวัดวาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลกาปฏิบัติ | **๑๐** | **๙.๔๐** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น<br>๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) | | |

**๒.๕ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา**

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ในส่วนของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติตามแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ได้ ๘.๘๐ คะแนน ผลเป็นดังนี้

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---|---|
| ๑. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา | ๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/ Demand (Demand Analysis)/ Global Demand /Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน<br>๒) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ | **๑๐** | **๘.๘๐** |

**๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ**

เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม เป็นการติดตามที่ใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ โดยการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ให้ครอบคลุมประชาชนครบทุกพื้นที่ในตำบลท่าวังพร้าว สรุปได้ดังนี้

**แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว**

การติดตามประเมินผล ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างยิ่งของการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ เนื่องจากการติดตามและจะทำให้ผู้เกี่ยวข้อง ได้ทราบความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนว่า ได้มีการปฏิบัติตามขั้นตอน และกิจกรรมที่ได้กำหนดไว้ในแผนงาน มีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เป็นไปอย่างเหมาะสม การประเมินผล ทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น ดังนั้น ผู้บริหารองค์การบริหาร

ส่วนตำบล ท่าวังพร้าว จึงให้ความสำคัญในการติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ว่าบรรลุเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมากน้อยเพียงใด ตลอดจนการนำข้อเสนอแนะที่ได้รับทราบมาทำการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนต่อไป

**แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าวในภาพรวม**

**ส่วนที่ ๑** ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตารางที่ ๑ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามเพศ

| **เพศ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** |
|---|---|---|
| ชาย | ๑๕๑ | ๓๗.๖๖ |
| หญิง | ๒๕๐ | ๖๒.๓๔ |
| **รวม** | **๔๐๑** | **๑๐๐.๐๐** |

จากตารางที่ ๑ แสดงให้เห็น ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเป็นเพศชาย จำนวน ๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒ เป็นเพศหญิง จำนวน ๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘

ตารางที่ ๒ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามอายุ

| อายุ | จำนวน | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ต่ำกว่า ๒๐ ปี | ๓ | ๖ |
| ๒๐ - ๓๐ ปี | ๖ | ๑๒ |
| ๓๑ - ๔๐ ปี | ๑๘ | ๓๖ |
| ๔๑-๕๐ ปี | ๗ | ๑๔ |
| ๕๑-๖๐ ปี | ๑๓ | ๒๖ |
| มากกว่า ๖๐ ปี | ๓ | ๖ |
| รวม | ๕๐ | ๑๐๐ |

จากตารางที่ ๒ แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ ๓๑ – ๔๐ ปี จำนวน ๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖ รองลงมาอายุ ๕๑-๖๐ ปี จำนวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖ และอายุ ๔๑-๕๐ ปี จำนวน ๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔ อายุ ๒๐-๓๐ ปี จำนวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒ อายุ ต่ำกว่า ๒๐ ปี จำนวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๖ อายุมากกว่า ๖๐ ปี จำนวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๖ ตามลำดับ

ตารางที่ ๓ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามระดับการศึกษา

| ระดับการศึกษา | จำนวน | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ประถมศึกษา | ๑๖ | ๓๒ |

| | | |
|---|---|---|
| มัธยมศึกษา | ๒๔ | ๔๘ |
| อนุปริญญาหรือเทียบเท่า | ๒ | ๔ |
| ปริญญาตรี | ๘ | ๑๖ |
| สูงกว่าปริญญาตรี | ๐ | ๐ |
| รวม | ๕๐ | ๑๐๐ |

จากตารางที่ ๓ แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘ รองลงมามีระดับประถมศึกษา จำนวน ๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒ ระดับปริญญาตรี จำนวน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖ และมีระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จำนวน ๒ คน คิดเป็น ร้อยละ ๔ ตามลำดับ

ตารางที่ ๔ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามอาชีพ

| อาชีพ | จำนวน | ร้อยละ |
|---|---|---|
| รับราชการ | ๐ | ๐ |
| เอกชน /รัฐวิสาหกิจ | ๒ | ๔ |
| ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว | ๖ | ๑๒ |
| รับจ้าง | ๘ | ๑๖ |
| นักเรียนนักศึกษา | ๓ | ๖ |
| เกษตรกร | ๓๑ | ๖๒ |
| รวม | ๕๐ | ๑๐๐ |

จากตารางที่ ๔ แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร จำนวน ๓๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๒ รองลงมาคืออาชีพรับจ้าง จำนวน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖ และมีค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จำนวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒ อาชีพนักเรียนนักศึกษา จำนวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๖ อาชีพเอกชน /รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔ ตามลำดับ

**๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ**

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การเสนอโครงการผ่านทางหมู่บ้าน การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ในเขตพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าวในภาพรวม

ตารางที่ ๕ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าวในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

| ประเด็น | ระดับความพึงพอใจ | | |
|---|---|---|---|
| | พอใจมาก (คน) | พอใจ (คน) | ไม่พอใจ (คน) |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | ๒๙ | ๒๑ | ๐ |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | ๒๕ | ๒๕ | ๐ |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | ๒๖ | ๒๔ | ๐ |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรต่อสาธารณะ | ๒๐ | ๒๙ | ๑ |
| ๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๒๓ | ๒๖ | ๑ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๒๒ | ๒๘ | ๐ |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | ๒๑ | ๒๙ | ๐ |
| ๘)การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | ๑๗ | ๓๑ | ๑ |
| ๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๒๓ | ๒๖ | ๑ |
| รวม | ๒๓ | ๒๖ | ๑ |

จากตารางที่ ๕ ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ในภาพรวมส่วนใหญ่ พอใจปานกลาง คิดเป็น เป็นร้อยละ ๕๒ รองลงมาอยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๖ และไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ ๒ ของประชากรที่เข้าร่วมการสำรวจทั้งหมด ๕๐ คน

**๕. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล**

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ได้จำแนกลักษณะงานที่เกิดจากแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว แล้ว จึงได้นำเครื่องมือ ๗S ของ MCkinsey มาเป็นเกณฑ์การจำแนกเพื่อการวิเคราะห์ในภาพรวม ประกอบด้วย ๑) Stratagy (กลยุทธ์/แผน/ยุทธศาสตร์) ๒) Structure (โครงสร้าง/อำนาจหน้าที่) ๓) Style (รูปแบบ/รูปแบบบริหาร) ๔) System (ระบบ/กระบวนการ/ลำดับขั้น) ๕) Staff (บุคคล) ๖) Skill (ทักษะ) และ ๗) Share Value (ค่านิยมร่วม) โดยวัดในระดับความสำคัญที่ผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าฝ่าย โดยให้ระดับความสำคัญและแนวทางแก้ไข/ปรับปรุงด้วย

ระดับความสำคัญตาม ๗S ให้คะแนนได้ตามเกณฑ์นี้

๑) Stratagy (กลยุทธ์) แผน/ยุทธศาสตร์ หมายถึง การกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน ละการนำไปใช้

๒) Structure (โครงสร้าง) อำนาจหน้าที่ หมายถึง การใช้อำนาจ หน้าที่ที่ถูกต้อง และดำเนินการเป็นไปตามโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว

๓) Style (รูปแบบ) รูปแบบบริหาร หมายถึง มีรูปแบบการบริหารที่ชัดเจนและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม/ไม่ใช่ส่วนตัว

๔) System (ระบบ) กระบวนการ/ลำดับขั้น หมายถึง เป็นไปตามระบบ ตามกระบวนการที่ถูกต้องที่กฎหมาย ระเบียบ หนังสือราชการกำหนดไว้

๕) Staff (บุคคล) หมายถึง ให้ความสำคัญกับข้าราชการ/พนักงานในการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้และเสริมสร้างความรู้ด้วย

๖) Skill (ทักษะ) หมายถึง ให้ใช้ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ในการดำเนินการให้สำนัก/กอง/ฝ่ายได้วิเคราะห์เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) อย่างชัดเจน กำหนดวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับโครงการ ฯลฯ ซึ่งข้าราชการท้องถิ่นมีความรู้ ความสามารถเด่นชัดอยู่แล้ว

๗) Share Value (ค่านิยมร่วม) หมายความว่า ความสัมพันธ์ที่เป็นค่านิยมที่ดี เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ให้ข้อมูลที่ดีและเป็นจริงที่เกิดจากการทำงานไม่โปร่งใส

# ส่วนที่ ๔
# สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

**********

## ๔.๑ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๗ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ดำรงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาด

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใสเป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ

**ผลจากการประเมินให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น**

ความสำเร็จจากผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลเป็นดังนี้

๑) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคะแนนเต็ม ๑๐ ได้ ๑๐ คะแนน

๒) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด คะแนนเต็ม ๑๐ ได้ ๘.๕๐ คะแนน

๓) ยุทธศาสตร์จังหวัดคะแนนเต็ม ๑๐ ได้ ๘.๕๐ คะแนน

๔) วิสัยทัศน์ คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๕ คะแนน

๕) กลยุทธ์คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๕ คะแนน

๖) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๕๐ คะแนน

๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร์คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๕ คะแนน

๘) แผนงานคะแนนเต็ม ๕ ได้ ๕ คะแนน

๙) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมคะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๕๐ คะแนน

จากผลคะแนนการติดและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน ได้รับคะแนน ๕๕.๕๐ คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๒.๕๐

**๑.๑.๒ ผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงตามยุทธศาสตร์**

ความสำเร็จเชิงประเด็นยุทธศาสตร์การนำโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงนั้นประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ มีจำนวนโครงการทั้งหมด ๒๕๘ โครงการ เป็นเงิน ๓๕๓,๓๔๐,๘๐๔ บาท โดยนำไปบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รวมถึงจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ การดำเนินการจริง จำนวน ๗๑ โครงการ เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๓๔๐,๑๓๐.๖๕ บาท

**๑.๒ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ**

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีจำนวนโครงการ ๒๐๖ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๕๗,๙๑๔,๙๙๔ บาท และได้มีการนำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย และดำเนินการจริงเกิดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ |
|---|---|---|
| ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ๓ | ๒,๓๕๐,๐๐๐.๐๐ |
| ด้านการสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง | ๘ | ๑๔๖,๔๘๐.๐๐ |
| ด้านการดำรงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาด | ๔ | ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ |
| ด้านการสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข | ๙ | ๔๑๔,๔๘๐.๐๐ |
| ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | ๑๑ | ๒๓๓,๐๐๐.๐๐ |
| ด้านการสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน | ๓ | ๗๐,๙๘๐.๐๐ |
| ด้านการสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใสเป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ | ๗ | ๕๔๐,๖๙๐.๖๕ |
| รวม | ๔๕ | ๔,๒๓๕,๖๓๐.๖๕ |

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๔,๕๐๐,๐๐๐ บาทโดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๔๕ โครงการ งบประมาณ ๔,๒๓๕,๖๓๐.๖๕ บาท

**๑.๓ ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม ๓๘ โครงการ จำนวนเงิน ๔,๐๑๔,๔๖๓.๑๐ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ รวม ๓๘ โครงการ จำนวนเงิน ๔,๐๑๔,๔๖๓.๑๐ บาทสามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | การก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา | โครงการ | การเบิกจ่ายงบประมาณ |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ๓ | ๒,๓๔๖,๒๘๔.๗๔ | ๓ | ๒,๓๔๖,๒๘๔.๗๔ |
| ด้านการสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง | ๔ | ๑๐๒,๑๓๕.๐๐ | ๔ | ๑๐๒,๑๓๕.๐๐ |
| ด้านการดำรงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาด | ๓ | ๔๕๒,๗๒๐.๐๐ | ๓ | ๔๕๒,๗๒๐.๐๐ |
| ด้านการสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข | ๘ | ๓๑๓,๑๗๗.๐๐ | ๘ | ๓๑๓,๑๗๗.๐๐ |
| ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | ๑๐ | ๒๑๖,๐๒๐.๐๐ | ๑๐ | ๒๑๖,๐๒๐.๐๐ |
| ด้านการสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน | ๓ | ๕๘,๒๙๙.๓๖ | ๓ | ๕๘,๒๙๙.๓๖ |
| ด้านการสร้างประสิทธิภาพความโปร่งใสเป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ | ๗ | ๕๒๕,๘๒๗.๐๐ | ๗ | ๕๒๕,๘๒๗.๐๐ |
| รวม | ๓๘ | ๔,๐๑๔,๔๖๓.๑๐ | ๓๘ | ๔,๐๑๔,๔๖๓.๑๐ |

**๑.๔ ผลสำเร็จที่วัดได้**

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒๕๘ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๓๕๓,๗๔๐,๘๐๔ บาท และเกิดผลสำเร็จที่วัดได้ มีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน ๗๑ โครงการ จำนวนเงิน ๑๑,๓๔๐,๑๓๐.๖๕ บาท สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

| ยุทธศาสตร์ | แผนการดำเนินการทั้งหมด | | อนุมัติงบประมาณ | | ลงนามสัญญา | | เบิกจ่าย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 122 | 341,820,904.00 | 36 | 9,454,500 | 36 | 9,454,500 | 36 | 9,454,500 |
| ด้านการสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง | 29 | 573,000.00 | 8 | 146,480.00 | 4 | 102,135.00 | 4 | 102,135.00 |
| ด้านการดำรงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาด | 14 | 815,000.00 | 4 | 480,000.00 | 3 | 452,720.00 | 3 | 452,720.00 |
| ด้านการสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข | 44 | 7,903,900.00 | 9 | 414,480.00 | 8 | 313,177.00 | 8 | 313,177.00 |
| ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 17 | 491,000.00 | 11 | 233,000.00 | 10 | 216,020.00 | 10 | 216,020.00 |
| ด้านการสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน | 9 | 610,000.00 | 3 | 70,980.00 | 3 | 58,299.36 | 3 | 58,299.36 |
| ด้านการสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใสเป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ | 23 | 1,527,000.00 | 7 | 540,690.65 | 7 | 525,827.00 | 7 | 525,827.00 |
| รวม | 258 | 353,740,804.00 | 78 | 11,340,130.65 | 71 | 11,118,963.10 | 71 | 11,118,963.10 |

**<u>กล่าวโดยสรุป</u>**

จากผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้รับคะแนน ๙๕๔ คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๕.๔๐ ในส่วนของผลคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้รับคะแนน ๙๒๕ คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๒.๕๐

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเกณฑ์ที่กำหนดไว้ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าวได้คะแนนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้และมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ขั้นต่ำ

ในส่วนของการวัดความพึงพอใจของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าวได้ให้คะแนนความพึงพอใจในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ ผลในภาพรวมจากประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้ง ๗ ยุทธศาสตร์ เป็นดังนี้

<u>ยุทธศาสตร์ที่ ๑</u> การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

<u>ยุทธศาสตร์ที่ ๒</u> การสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ดำรงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาด
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใสเป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ

**๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต**

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว จึงได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในระบบ e-plan และได้นำข้อมูลในระบบ อีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ ซึ่งในครั้งนี้ก็ยังควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิ์ภาพและประสิทธิผลต่อไปในครั้งหน้า ดังนี้

๑. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ควรมีเสนอการกำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกที่หลากหลาย

๒. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการฯ ควรมีการนำผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นควรเห็นความสำคัญ ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

๔. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการทำโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม เพราะอาจจะทำให้สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลจะไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และอาจทำให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการดำเนินงาน เพราะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน

๕. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๖. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เมื่อประกาศใช้แล้ว มีการประกาศใช้แผนเป็นการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น ควรแจ้งสำนักกอง/ฝ่ายต่างๆ ได้ทราบทุกครั้ง แม้ว่าจะไม่ใช่โครงการหรือเป็นเรื่องงาน ภารกิจของสำนัก/กอง/ฝ่ายนั้นก็ตาม

๗. การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละครั้งนั้น ควรเน้นบทบาทของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่ใช่การตีกรอบเพียงแต่ว่าครบตามสัดส่วนที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้เท่านั้น เพราะนั้นเป็นเพียงพื้นฐานการกำหนดให้มีส่วนร่วมของประชาชนเท่านั้นเอง

๘. สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าวมากกว่านี้ และให้ความสำคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ด้วย

๙. การจัดทำ/การเพิ่มเติม/การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าวทุกครั้ง สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการลงข้อมูลให้ครบถูกต้องตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดพร้อมทั้งอธิบายเหตุและผลในการดำเนินการด้วย และเขียนรายละเอียดลงในเค้าโครงการเขียนโครงการให้ครบถ้วนถูกต้องด้วย

๑๐.สำหรับครุภัณฑ์บริการสาธารณะที่ไม่ได้เขียนเป็นโครงการนั้นข้าราชการหรือสำนัก/กอง/ฝ่ายที่รับผิดชอบ ต้องลงรายละเอียดคุณลักษณะให้ครบถูกต้องหรืออาจแสดงที่มาของครุภัณฑ์ดังกล่าวให้ชัดเจน