

สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นแห่น้อย หมู่ที่ ๓/ ซอย ๒๓
(สัญญา ๑๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓)
(ระยะเวลาตามสัญญา ๑๙/๘/๒๖๓ – ๑๐/๑๐/๒๕๖๓)
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
เวลา ๑๔.๓๐ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว

ผู้เข้าประชุม

๑. นายพิพัฒน์ แสงรุ่งเรือง	ประธานกรรมการ
๒. นางเพลินจิตร์ ศรีกอก	กรรมการ
๓. นางสาวนิตยา ธรรมพิงค์	กรรมการ
๔. นายประพัทธ์ กันธิยะ	กรรมการ
๕. นายนิคม ดีบุษยะ	กรรมการ
๖. นายมนตรี วงศ์สารภี	ผู้ควบคุมงาน

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑	
๒	
๓	บริษัท..... (ผู้รับจ้าง)

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๓๐

นาย พิพัฒน์ แสงรุ่งเรือง ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓/ ซอย ๒๓ ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณกว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๘.๔๐ ลูกบาศก์เมตร (สัญญา ที่ ๑๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และเปิดการประชุม

วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ประธาน เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓/ ซอย ๒๓ ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณกว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๘.๔๐ ลูกบาศก์เมตร

ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฏฐกิตติ์ การพาณิชย์ ได้มีหนังสือส่งมอบงาน และ
ประธานฯได้มีการแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓
เพื่อให้ดำเนินการตรวจรับพัสดุในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอแจ้งคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุเพื่อทราบและดำเนินการตรวจรับตามระเบียบกฎหมายต่อไป

ที่ประชุมฯ รับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ไม่มี เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก

วาระที่ ๓ ความก้าวหน้าการก่อสร้างฯ

ตามสัญญาจ้างระหว่างวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึง ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ช่างผู้
ควบคุมงาน โดยนายมนตรี วงศ์สารภี ได้แจ้งความก้าวหน้าในการดำเนินงานของผู้รับจ้าง
ดังนี้

นายมนตรี การดำเนินงานในสัปดาห์ที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ผู้รับจ้างไม่
เข้าดำเนินงาน

การดำเนินงานในสัปดาห์ที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ผู้รับจ้างไม่
เข้าดำเนินงาน โดยในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ผู้รับจ้างดำเนินการปรับสภาพพื้นที่ก่อสร้าง
โดยใช้รถแทรกเตอร์ และนำทรายรองพื้นเข้ามากองในพื้นที่ก่อสร้าง จำนวน ๒ ลำ และใช้รถ
แทรกเตอร์ปรับเกลี่ยและใช้คนงานปรับทราย , วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ ผู้รับจ้างตั้งไม้
แบบ เทคอนกรีตโดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๓๑.๕ ลบ.ม. วางเหล็กเสริมรอยต่อ RB
๑๕ ความยาว ๑๐.๕๐ ม. จำนวน ๖ ท่อน / รอยต่อ และวางเหล็กกันร้าว wire mesh ตลอด
แนวก่อสร้าง และในวันดังกล่าว มีการเก็บตัวอย่างลูกปูนสำหรับการทดสอบจำนวน ๓
ลูก เพื่อส่งทดสอบกำลังอัดประลัย

การดำเนินงานในสัปดาห์ที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒ – ๘ กันยายน ๒๕๖๓ ผู้รับจ้างไม่
เข้าดำเนินงาน

การดำเนินงานในสัปดาห์ที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ ผู้รับจ้างไม่
เข้าดำเนินงาน

การดำเนินงานในสัปดาห์ที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ ผู้รับจ้าง
ไม่เข้าดำเนินงาน

การดำเนินงานในสัปดาห์ที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๙ นั้น ในวันที่ ๒๓ กันยายน
๒๕๖๓ ผู้รับจ้าง ได้หยอดรอยต่อด้วยยางมะตอยและทรายละเอียด ถมดินไหล่ทาง โดย
รถบรรทุกเทท้าย จำนวน ๒ เที่ยว ปรับเกลี่ยโดยใช้แรงงานคน พร้อมปักป้ายโครงการ และ

ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ได้มีการส่งมอบงานพร้อมรายงานผลการทดสอบวัสดุจาก
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

ที่ประชุม ทราบ พร้อมตรวจสอบผลการทดสอบวัสดุ ว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ใน
สัญญาหรือไม่

วาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา

ประธาน ในส่วนของการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓/
ซอย ๒๓ ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณกว้าง ๓ เมตร ยาว
๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ย
ข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๔.๔๐ ลูกบาศก์เมตร ผู้รับจ้างได้
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา ซึ่งทางคณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุตาม
โครงการดังกล่าวไปแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา จึงเห็นแจ้งผลการตรวจรับพร้อมเอกสารต่างๆ
เพื่อดำเนินการตามระเบียบต่อไป คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเห็นเป็นอย่างไร

คณะกรรมการ เห็นควรดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตามโครงการดังกล่าวให้กับทางหุ้นส่วนจำกัด
ณัฐกิตติ์ การพาณิชย์ ต่อ ไป

วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ



ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๕ น.

นิตยา ธรรมพิงค์
นางสาวนิตยา ธรรมพิงค์
(ผู้บันทึกการประชุม)

พิพัฒน์ แสงรุ่งเรือง
นายพิพัฒน์ แสงรุ่งเรือง
(ประธานกรรมการฯ)

ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นแห่น้อย หมู่ที่ ๓/ ซอย ๒๓
 (สัญญา ๑๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓)
 (ระยะเวลาตามสัญญา ๑๙/๘/๒๖๓ - ๑๐/๑๐/๒๕๖๓)
 ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
 เวลา ๑๔.๓๐ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว

ที่	ชื่อ-นามสกุล	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายพิพัฒน์ แสงรุ่งเรือง		
๒	นางนางเพลินจิตร ศรีกกอก		
๓	นางสาวนิตยา ธรรมพินต์		
๔	นายประพัทธ์ กันธิยะ		
๕	นายนิคม ดีบสุยะ		
๖	นายมนตรี วงศ์สารภี		